



**KPSS**  
D Ě Č Í N

# KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

## časový harmonogram 1. KPSS

- 1. Rozhodnutí OSV výchozí bod** *září 2003*
- 2. Personální zabezpečení, zřízení funkce manažer projektů**  
*OSV byla zřízena funkce manažera projektů sociální péče s termínem nástupu 1. 1. 2004* *leden 2004*
- 3. Získání politické podpory**  
*Zastupitelstvo města projednalo a schválilo účast města při tvorbě a realizaci komunitního plánu města Děčína v oblasti sociálních služeb. usnesením č. ZM 0415 05 10 ze dne 25. března 2004.* *březen*
- 4. Zmapování a analýza poskytovatelů sociálních služeb**  
*Pomocí 3 formulářů byly zmapovány poskytovatelé sociálních služeb dle typu, rozsahu, kapacity, územní působnosti, dostupnosti a kvality poskytovaných služeb. Data byla zpracována a je vytvořena databáze poskytovatelů. Získané informace budou sloužit jako výchozí podklady pro Katalog sociálních služeb města Děčína.* *duben*
- 5. Byla provedena rozpočtová změna a na KP bylo přiděleno Kč 80 000,- rozhodnutím ZM č. 04 17 05 07 ze dne 20. května 2004.** *květen*
- 6. Přípravná jednání a ustavení Skupiny pro strategii**  
*Byla ustavena Skupina pro strategii ve složení Mgr. Lešanovský, zastupitelky Šířoká Irena, Stárková Ivana, Mgr. Bolfík Michal, ředitel ÚP, OSSZ, Nemocnice Děčín. Jako poradci přislíbili účast ředitel VZP a ředitel Policie ČR.* *červenec - srpen*
- 7. Zřízení webového odkazu na stránkách Města Děčína**  
*Byl zřízen odkaz Komunitní plánování na stránkách města.* *srpen*
- 8. Dotazníková akce zaměřené na cílové skupiny uživatelů**  
*Vyplněné dotazníky byly zkontrolovány a předány agentuře CKP Ústí nad Labem s požadavkem o vyhodnocení. Získané informace budou sloužit jako výchozí podklady pro práci jednotlivých koordinačních skupin.* *srpen – září*
- 9. Dne 20. října 2004 proběhlo první setkání zástupců Města Děčína, OSV s organizacemi, které poskytují sociální služby v regionu**  
*Zástupci organizací byli seznámeni s procesem komunitního plánování Města Děčína, s organizační strukturou a personálním obsazením jednotlivých rovin organizační struktury.* *říjen*
- 10. Byl vydán Katalog sociálních služeb města Děčína 2005**  
*Informace o organizacích a úřadech poskytující sociální služby a sociální péči byly zpracovány do prvního Katalogu sociálních služeb dle cílových skupin uživatelů. Bylo vtištěno 5 000 ks.* *prosinec*

- 11. Proběhla první setkání koordinačních skupin**  
*Zástupci jednotlivých organizací obdrželi k připomínkování organizační a jednací řád koordinační skupiny.* leden 2005
- 12. Proběhla druhá setkání koordinačních skupin**  
*Byl odsouhlasen organizační a jednací řád. Členové KS zvolili manažera. Proběhla distribuce Katalogu sociálních služeb města Děčína 2005.* únor
- 13. V každé KS byla provedena SWOT analýza**  
*Swot analýzu pro definované cílové skupiny provedl a zpracoval projektový manažer občanského sdružení Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Michal Polesný.* březen
- 14. Schválení manažerů koordinačních skupin**  
*Rada města schválila na svém zasedání dne 24. 5. 2005 pod usnesením č. RM 05 17 38 01 manažery jednotlivých koordinačních skupin.* květen
- 15. Probíhala pravidelná setkání všech KS**  
*Jsou definovány cílové skupiny, období pro sběr statistických dat, mapují se poskytovatelé sociálních služeb z hlediska kapacit, financí a zdrojů, probíhá definování potřeb, rozvojových kapacit poskytovatelů a další možnosti rozvoje s cílem stanovení priorit rozvoje.* duben - prosinec
- 16. Radě města byla podána zpráva z činnosti komunitního plánování sociálních služeb**  
*Rada města svým usnesením č. RM 05 31 50 01 ze dne 25.10.2005 vzala na vědomí informace z činnosti komunitního plánování sociálních služeb.* říjen
- 17. Schválení podání projektu a finanční spoluúčasti Města Děčína**  
*Zastupitelstvo města schválilo dne 20.10.2005 usnesením č. ZM 05 09 05 02 12 % spoluúčast města na projektu „Komunitní plánování sociálních služeb města Děčína“, který byl podán na Ústecký kraj v rámci výzvy k čerpání prostředků grantového schématu Podpora integrace v regionu Ústeckého kraje Společného regionálního operačního programu, opatření 3.2.* listopad
- 18. Uskutečnilo se setkání s místostarostou**  
*Na jednání manažerského týmu byl zástupce Města Děčína, místostarosta Mgr. Václav Lešanovský, seznámen s výsledky práce v jednotlivých koordinačních skupinách.* prosinec
- 19. Město Děčín obdrželo finanční dotaci Evropské unie**  
*Dne 10.1.2006 jsme obdrželi sdělení Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje o doporučení projektu k uzavření smlouvy o financování z prostředků programu SRP.* leden 2006
- 20. Definice cílů a opatření**  
*Jednotlivé koordinační skupiny mají nadefinované cíle a opatření k jejich naplnění. Jsou seřazeny podle priorit.* leden - únor
- 21. Setkání skupiny pro strategii**  
*Dne 6.2.2006 se uskutečnilo setkání skupiny pro strategii. Členové skupiny byli seznámeni s navrhovanými cíli a opatřeními. Rada města projednala dne 21.02.2006 pod usnesením č. RM 06 04 50 03 zprávu o aktivitách komunitního plánování města Děčína a doporučila zastupitelstvu města vzít tuto zprávu na vědomí.* únor

- 22. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o aktivitách komunitního plánování**  
*Zastupitelstvo města projednala dne 16.03.2006 pod usnesením č. ZM 06 03 05 01 zprávu o aktivitách komunitního plánování města Děčína a tuto vzala na vědomí. Dne 22. března 2006 se uskutečnila tisková konference, na které byli informováni zástupci médií o obdržení podpory z grantového schématu Ústeckého kraje. Byla podána informace o procesu připomínkování návrhu 1. komunitního plánu sociálních služeb.* březen
- 23. Vedení procesu připomínkování**  
*Od 1. - 30. dubna 2006 probíhal proces připomínkování na osmi připomínkových místech ve městě.* duben
- 24. Závěr z procesu připomínkování**  
*Proces připomínkování byl prodloužen do 12. května. Rada města vzala na vědomí svým usnesením č. RM 06 12 38 02 Zprávu o procesu připomínkování návrhu 1. komunitního plánu na jednání dne 30.5.2006.* květen
- 25. Zpracování finální verze komunitního plánu**  
*Koordinační skupiny zapracovaly připomínky do návrhu KP a byla zpracována finální verze plánu. Dne 28. 6. 2006 se uskutečnil workshop na téma „Realizace komunitního plánu“ pro všechny koordinační skupiny. Všichni zastupitelé obdrželi v elektronické podobě finální podobu 1. komunitního plánu sociálních služeb města Děčína 2006 -2008.* červen
- 26. Schůzka se zastupiteli**  
*Dne 19. července byla uskutečněna schůzka se zastupiteli města s možností diskuze nad cíli a opatřeními 1. komunitního plánu sociálních služeb města Děčína 2006 -2008 se členy realizačního týmu.* červenec
- 27. Schválení 1. komunitního plánu sociálních služeb města Děčína 2006-2008**  
*Dne 22. 8. 2006 projednala rada města 1. komunitní plán sociálních služeb města Děčína 2006 – 2008 pod usnesením č. RM 06 18 38 01 a doporučila ho zastupitelstvu města ke schválení.* srpen
- 28. Schválení 1. komunitního plánu sociálních služeb města Děčína 2006-2008**  
*Dne 14. 9. 2006 schválilo zastupitelstvo města 1. komunitní plán sociálních služeb města Děčína 2006 – 2008.* září
- 29. Zpracování průběžné etapové monitorovací zprávy projektu „Komunitní plánování sociálních služeb města Děčína“**  
*Dne 13. 10. 2006 byla odevzdána monitorovací zpráva poskytovateli dotace.* říjen
- 30. Setkání všech koordinačních skupin, logo KPSS**  
*Dne 1. 11. 2006 se uskutečnilo setkání všech koordinačních skupin v Městské knihovně Děčín. Dne 28. 11. 2006 vzala rada města svým usnesením č. RM 06 25 38 01 na vědomí logo KPSS.* listopad
- 31. Předání 1. komunitního plánu**  
*Všem členům koordinačních skupin byl předán výtisk 1. KP spolu s reklamními předměty projektu. Dne 21. prosince 2006 obdrželi 1. KP spolu s reklamními předměty zastupitelé města.* prosinec

- 32. Vypracování I. etapové monitorovací zprávy projektu**  
*Dne 31.1.2007 byla odevzdána etapová zpráva se žádostí o proplacení výdajů I. etapy.* leden 2007
- 33. Koordinační skupiny rozpracovaly cíle a opatření 1. KP do realizačních plánů**  
*Každá koordinační skupina rozpracovala svoje cíle a opatření do aktivit a určila konkrétní osoby odpovědné za jejich naplňování. Na základě jednotlivých realizačních plánů KS bude vypracován realizační plán 1. komunitního plánu sociálních služeb města Děčína 2006 -2008 a bude předložen do orgánů města.* leden-březen
- 34. Cyklus „Sociální služby v Děčíně“**  
*V měsíci únoru začal pravidelně vycházet ve Zpravodaji města Děčína cyklus o organizacích, které pracují v jednotlivých koordinačních skupinách a podílely se na vzniku 1. komunitního plánu sociálních služeb města Děčína 2006 - 2008. V každém čísle je představena 1 organizace a jsou zveřejněny její kontakty.* únor
- 35. Shromáždění starostů**  
*Dne 23. března 2007 se uskutečnilo shromáždění starostů obcí správního obvodu obce s rozšířenou působností Děčín. Všichni přítomní obdrželi 1. KP sociálních služeb města Děčína 2006-2008 spolu s reklamními předměty.* březen
- 36. Jednání Skupiny pro strategii**  
*Dne 27. března 2007 se uskutečnilo jednání zástupců strategických organizací města, vedoucích všech odborů a ředitelů příspěvkových organizací města. Všichni přítomní obdrželi 1. KP s reklamními předměty.* březen
- 37. Průvodce občana s handicapem**  
*KS osoby se zdravotním postižením zpracovala podklady pro Průvodce občana s handicapem. Ostatní KS návrh připomínkovaly. Brožura byla vydána v nákladu 1 000 ks. O vydání Průvodce byli občané informováni na webových stránkách a ve Zpravodaji města.* květen-červen
- 38. Nové vybavení jednací místnosti a pracoviště manažerů**  
*Místnost pro jednání KS byla vybavena jednacím stolem a křesílky pro 20 osob. Pro pracoviště manažerů byl pořízen kancelářský nábytek. Kuchyňským nábytkem bylo vybaveno technické zázemí pro jednací místnost.* červen
- 39. Ukončení projektu „Komunitní plánování sociálních služeb města Děčína“** červen 2007  
*Dne 30. 6. 2007 byla ukončena realizace projektu. Byla odevzdána závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu.*
- 40. Distribuce Průvodce občana s handicapem**  
*Všichni členové KS obdrželi požadovaný počet kusů. Dne 21. 9. 2007 byl Průvodce předán všem starostům obcí na jejich shromáždění obcí správního obvodu obce s rozšířenou působností Děčín. Brožura byla distribuována na ÚP a do ordinací praktických lékařů.* srpen-září
- 41. Realizace cílů a opatření**  
*Jednotlivé koordinační skupiny postupně naplňují cíle a opatření 1. KPSS. Jsou aktualizovány realizační plány všech skupin.* říjen

- 42. Spolupráce v rámci procesu KP**  
*Dne 25.10.2007 schválilo zastupitelstvo města svým usnesením č. ZM 07 07 03 05 Zásady poskytování účelových dotací v sociální oblasti, které byly vytvořeny ve spolupráci se zástupci NNO a odsouhlaseny členy všech koordinačních skupin.* říjen
- 43. Zapojení politické reprezentace města do procesu KP**  
*1. náměstek primátora Mgr. Samler se zúčastnil jednání všech koordinačních skupin.* listopad
- 44. Poděkování Svazu diabetiků České republiky**  
*Dne 7. 11. 2007 převzala vedoucí OSV Ing. Grešíková v Praze na Staroměstské radnici ocenění za pomoc, kterou poskytuje Statutární město Děčín, lidem postiženým diabetem.* listopad
- 45. 1. místo v celostátní soutěži MV ČR**  
*MV ČR udělilo procesu komunitního plánování města Děčína 1. cenu MV v soutěži „Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby za rok 2007“. Cenu převzal primátor města.* listopad
- 46. 2. vydání Průvodce občana s handicapem**  
*Bylo zrealizováno aktualizované 2. vydání Průvodce občana s handicapem v počtu 2 000 ks.* prosinec
- 47. Realizace letáku „Kam za pomocí!“**  
*Koordinační skupina osoby se zdravotním postižením připravila po obsahové stránce letáček kontaktů na organizace poskytující sociální služby a poradenství. Letáčky byly distribuovány do zdravotnických zařízení a sociálním sestrám nemocnice.* leden 2008
- 48. Nový cíl 1. KPSS 2006 - 2008**  
*Dne 31.1.2008 pod usnesením č. ZM 08 01 05 02 schválilo zastupitelstvo města nový cíl 1. KPSS, cíl č. 4 – dopravní dětské hřiště, koordinační skupiny drogově závislí a etnické menšiny.* leden
- 49. Výstup komunitního plánování – monitoring projektů**  
*Zastupitelé města vzali na vědomí pod usnesením č. ZM 08 01 05 03 dne 31.1.2008 zprávu o realizovaných projektech ve městě Děčíně v programovacím období EU 2004 – 2006.* leden
- 50. Hodnotící zpráva procesu KP**  
*Rada města vzala na vědomí hodnotící zprávu procesu KP pod usnesením č. RM 08 04 38 01 dne 19. 02. 2008.* únor
- 51. Personální změna**  
*Rada města schválila na svém zasedání dne 18. 3. 2008 pod usnesením č. RM 08 06 38 01 manažerkou koordinační skupiny osoby a rodiny v krizi Mgr. Petru Ludwigovou. Mgr. Irena Beránková ukončila spolupráci z důvodu pracovního vytížení k 31.3.2008.* březen
- 52. Jednání Skupiny pro strategii**  
*Dne 23.6.2008 se uskutečnilo jednání Skupiny pro strategii. Skupina byla rozšířena o členy sociální komise. Na setkání byly prezentovány dosažené výsledky při naplňování 1. KPSS.* červen

- 53. Zpráva o plnění cílů a opatření 1. KPSS města Děčína k 30. 6. 2008**  
*Radě města byla předložena na jednání dne 26. 08. 2008 pod č. RM 08 17 38 01*  
*Zpráva o plnění cílů a opatření 1. KPSS města Děčína k 30. 6. 2008.* srpen
- 54. Evaluace komunitního plánování**  
*Ve všech KS proběhlo hodnocení – evaluace procesu KP a spokojenosti členů*  
*koordinačních skupin formou anonymního dotazníku.* září
- 55. Schválení podání projektu „Komunitní plánování sociálních služeb statutárního města Děčín“**  
*Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit podání projektu na svém zasedání*  
*dne 9. září 2008 pod usnesením č. RM 08 18 38 01.*  
*Zastupitelstvo města schválilo dne 25. září 2008 podání projektu pod usnesením*  
*č. ZM 08 08 04 02.* září
- 56. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o plnění cílů a opatření 1. KPSS města Děčína k 30. 6. 2008**  
*Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 25. září 2008 vzalo na vědomí Zprávu*  
*o plnění cílů a opatření 1. KPSS města Děčína k 30.6.2008 pod usnesením*  
*č. ZM 08 08 04 01.* září
- 57. Vyhodnocení dotazníku, ohniskové skupiny**  
*Ve všech skupinách proběhly ohniskové skupiny vedené nezávislou osobou -*  
*krajským metodikem komunitního plánování.* listopad
- 58. Zpracování evaluační zprávy**  
*Byla vypracována Evaluační zpráva procesu komunitního plánování města*  
*Děčína.* prosinec 2008
- 59. Slavnostní konference k vyhodnocení 1. KPSS**  
*Dne 13.5.2009 se uskutečnila slavnostní konference „Komunitní plánování*  
*- příklady dobré praxe“ pod záštitou primátora města Ing. Vladislava Rašky.* květen 2009
- 60. Vyhodnocení 1. komunitního plánu sociálních služeb města Děčína 2006-2008**  
*Rada města vzala na vědomí zprávu o vyhodnocení 1. KPSS na svém jednání*  
*dne 23.6.2009 pod usnesením č. RM 09 13 38 01.* červen